

**INFORME TRIMESTRAL
PROGRAMA DE EDUCACION Y COMUNICACION AMBIENTAL
Contrato AED LAG-I-00-01-00005-00
(Octubre- Diciembre 2002)**

I. Antecedentes:

El Programa de Educación y Comunicación Ambiental viene trabajando como un eje transversal de los diferentes Resultados Intermedios del Objetivo Estratégico de USAID/Panamá. Este eje transversal refuerza el logro de dichos resultados por medio de la participación ciudadana, la aplicación de técnicas de mercadeo social, y la elaboración de planes y estrategias institucionales de educación y comunicación.

De acuerdo a sus términos de referencia y plan de trabajo, el Programa contribuye con cada Resultado Intermedio en el logro de los siguientes objetivos específicos:

- IR 1. Reforzar la Comisión Interinstitucional para la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panama (CICH) y a las instituciones que la forman.
- IR2. Reforzar la capacidad de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) para el manejo sostenible de los recursos naturales de la Cuenca del Canal, por medio de la educación ambiental, el manejo de las áreas protegidas de la Cuenca como medios de educación y ecoturismo, y el fomento de la participación ciudadana por medio de la capacitación de las Comisiones Ambientales distritales, provinciales y locales.
- IR3. Fortalecer la capacidad de las ONGs ambientales que trabajan en la conservación de los recursos naturales y el ecoturismo en la Cuenca del Canal, para la elaboración de sus planes y estrategias educativas y en la producción de los materiales educativos necesarios para ejecutarlas.
- IR4. Reforzar las acciones de USAID con los gobiernos y autoridades locales, a nivel de los corregimientos que pertenecen a la Cuenca del Canal, en el diagnóstico y manejo de sus problemas ambientales.

Las estrategias para alcanzar esos objetivos, y las actividades generales previstas para el cumplimiento del contrato, se exponen en el Plan de Trabajo del Programa, aprobado por USAID, para Abril 2001- Abril 2006.

II. Actividades previstas para el trimestre (De acuerdo al último informe trimestral) :

- Incorporación de la contribución de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a la estrategia de educación ambiental para la Cuenca, y consolidación de dicha estrategia como herramienta de coordinación de la CICH.
- Diseño de la Estrategia de Manejo de las Areas Protegidas de la Cuenca del Canal para la ANAM.
- Producción de la Biblioteca Básica Ambiental

- Impresión de los letreros de señalización del Plan de Señalización del Parque Nacional Soberanía y estrategia para lograr el patrocinio privado para la ejecución de dicho plan de señalización.
- Folleto educativo infantil sobre el Aguila Arpia, para el Fondo Peregrino
- Preparación y organización del Foro Internacional de Cambio Climático, junto con FUPASA, ANAM, CCAD y PROARCA.
- Taller de capacitación para líderes de los pueblos indígenas de Panamá sobre Formulación de Proyectos de Desarrollo Comunal Sostenible.
- Establecimiento del aporte de AED en los planes de acción de las minicuentas piloto.
- Reformulación general del scope of work y plan de trabajo del Programa.

II. Principales actividades desarrolladas en el trimestre

Este trimestre ha sido marcado por la decisión de USAID de convertir el contrato de AED en un contrato "umbrella". Esta decisión ha demandado un cierto giro en las actividades previstas, para añadir todas las gestiones relacionadas con:

- Formulación de un nuevo scope of work, y la preparación de la propuesta correspondiente
- Reuniones con las contrapartes para analizar su percepción, reacciones y expectativas respecto a la nueva función de AED
- Reuniones con los demás contratistas para la definición de un plan de transición con aquellos que finalizan sus contratos (como es el caso de IRG) y de seguimiento con quienes mantienen sus actividades.

Estas actividades demandaron la visita de personal de nivel central de AED para fortalecer la presentación a las contrapartes de la visión de USAID respecto al enfoque de cambios de comportamiento.

II.1 Actividades para el Objetivo Estratégico en general

- Monitoreo de los indicadores de USAID correspondientes al año fiscal 2002. Se desarrolló la encuesta anual en 500 hogares de la cuenca, para medir los indicadores que USAID debe informar anualmente a sus oficinas centrales de Washington. Para esta actividad se contrató de nuevo al Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) y se hicieron algunos cambios a los instrumentos de investigación originales, para incorporar nuevos intereses de la misión. Los resultados de las encuestas indican que se cumplieron las metas previstas para el año fiscal.
- Se realizó también la encuesta anual con 150 mandos medios de las ocho instituciones que forman la CICH. Los resultados de esta encuesta indican también que se cumplieron las metas previstas para el año fiscal .

II.2 Actividades correspondientes al IR1:

- **Se entregó a la CICH el documento "Una Estrategia de Educación Ambiental para la Cuenca Hidrográfica del Canal: Documento para Consulta".** Este documento propone la estrategia que ha venido siendo formulada de manera participativa con las instituciones, bajo la facilitación de AED. La CICH esta revisando el documento, a fin de incorporarlo al Plan para el Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Canal , que la Autoridad del Canal de Panamá está presentando a consideración del Gobierno de Panamá.

Para completar la Estrategia se desarrollaron en este trimestre las siguientes actividades:

- Se desarrolló el taller correspondiente a las Organizaciones No Gubernamentales. En el mismo participaron 24 representantes de 20 ONGs (12 hombres y 12 mujeres), quienes analizaron los planteamientos de las instituciones y brindaron sus sugerencias sobre el papel de las ONGs en la implementación de esta estrategia.
- Se incorporaron los aportes de la ACP a la estrategia
- Se produjo el documento final que fue entregado a la CICH para su consideración
- Se presentó la estrategia al Comité Técnico de la CICH en una reunión en el Country Inn, donde se priorizaron las acciones que, en el marco de la estrategia, implementarán en conjunto las instituciones de la CICH. En dicha reunión participaron 17 miembros del Comité (9 hombres y 8 mujeres).

Los siguientes pasos son apoyar a la CICH en el análisis y edición final del documento de la Estrategia.

- **Se ha mantenido el seguimiento al proceso de reglamentación de la Ley 21 con IRG.** Puesto que sera AED la encargada de continuar el proceso final de reglamentación de la Ley 21 (Uso del suelo en la Cuenca del Canal), se ha participado en los talleres desarrollados por IRG para dicha reglamentación y se han continuado las reuniones de análisis del tema.
- **En el marco del fortalecimiento de ACP en educación ambiental,** y en base al Convenio para la ejecución del programa "Guardianes de la Cuenca", se terminó la producción de los materiales educativos y didácticos para la implementación del programa "Junior Achievement". Estos materiales implican:
 - Un afiche de 22" x32", a todo color, con ilustraciones a mano y coloreadas digitalmente.
 - Un afiche "Los Recursos Naturales de la Cuenca", de 11" x 17", a todo color.
 - Guía de Voluntarios y Maestros "Nuestro canal y su Cuenca", de 8.5" x 11", con portada a todo color y 40 paginas interiores a un color.
 - Guía de Recursos de la Cuenca, de 8.5" x 11", de diez páginas a todo color con mapas de los distritos de la Cuenca dibujados en original.

- Juego de la Cuenca "La Empresa Canalera", de 21" x 17", a todo color y con ilustraciones totalmente originales.
- Afiche "A la Caza de los Recursos", de 8.5" x 11", a dos colores
- Certificados de Logro, a dos colores, de 8.5" x 11".
- Diario de Negocios, a dos colores, de 11" x 17"
- El Reporte del Día Miercoles", a dos colores, de 8.5" x 11".
- Papel moneda para el juego, a todo color, planchas de 8" x 11".
- Nota a los Padres, a dos colores, de 8.5" x 11".
- Porta nombres para los participantes, a dos colores, de 5" x 4.5".
- Que son los Recursos, a dos colores, de 8.5" x 11".
- Tarjetas de Avance y Decisión, a dos colores, de 8.5" x 11".
- Utilizando los Recursos, a dos colores, de 8.5" x 11".

II.3 Actividades correspondientes al IR2:

- **Se elaboró el Plan Estratégico para el Manejo de las Areas Protegidas de la Cuenca del Canal".** La elaboración de este Plan es parte de los acuerdos dentro del Plan de Trabajo USAID/ANAM presentado y aprobado para el trimestre final del 2002.
 - Para la elaboración de este Plan se contrataron los servicios de los consultores José Courrau (Costarricense) y Alicia Pitty (Panameña) quienes facilitaron un proceso participativo entre ANAM, comunidades vecinas de los parques, ONGs, el IPAT y el MIVI. Para desarrollar este proceso, se preparó un instrumento de investigación (formato de entrevista) que se aplicó a representantes de estas instituciones.
 - Como parte de este proceso participativo, se desarrolló un taller de Planificación Estratégica con representantes de todas las direcciones de ANAM y de todas las Areas Protegidas de la Cuenca. En dicho taller participaron 26 personas (16 hombres y 10 mujeres). Del mismo modo, se hizo una gira de campo con ANAM a las comunidades vecinas de los Parques Nacionales Chagres y Altos de Campana, para entrevistar a los líderes comunitarios y de organizaciones locales.
- **Se realizaron los diseños definitivos de los paneles correspondientes al Plan de Señalización del Parque Nacional Soberanía.** Se incorporaron los cambios y sugerencias hechas por los técnicos de ANAM, INAC e IPAT a los diseños originales de los letreros de información e interpretación del Plan de Señalización del Parque Nacional Soberanía. Diez nuevos diseños fueron terminados en forma definitiva y enviados para la producción final de los paneles.
- **Se contrató la empresa candiense FOLIA, para la elaboración de los paneles interpretativos del Plan de Señalización del Parque Nacional Soberanía.** Los paneles han sido ya fabricados y están en camino a Panamá. Se están desarrollando gestiones con empresas privadas para el financiamiento de la instalación de dichos paneles y cotizando localmente la construcción de los quioscos y demás instalaciones.

- **Se organizó el Foro Internacional para la Mitigación del Cambio Climático.** En apoyo a la Fundación Panameña de Servicios Ambientales, se organizó, con financiamiento de USAID/PROARCA y apoyo técnico de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la ANAM, se organizó el Foro Internacional para la Mitigación del Cambio Climático. Se diseñaron la papelería, folletos, afiches y programas del Foro, y se brindó todo el apoyo y asistencia técnica para su organización. Los materiales diseñados en apoyo a este foro fueron los siguientes:
 - Logotipo del Foro Internacional
 - Afiche promocional a todo color, tamaño 17" x 22"
 - Carpeta del evento a todo color, tamaño 18" x 9"
 - Sobre y papelería
 - Certificados de participación
 - Gafetes de identificación de los participantes
 - Banner del evento, a todo color, en tamaño 7 x 3 pies
 - Plantillas para las presentaciones en power point de los conferencistas
 - Tarjetas de presentación del Comité Organizador
 - Agenda del evento
- **Se diseñaron los dos borradores de los folletos sobre Agua y suelo, de la Biblioteca Básica Ambiental.** Los borradores están siendo procesados y corregidos para su producción definitiva.

II.4 Actividades correspondientes al IR3:

- **Se organizó y ejecutó un taller sobre "Formulación de Proyectos Comunales de Desarrollo Sostenible" para líderes de los pueblos indígenas de Panamá.** A solicitud de la Embajada de los Estados Unidos, se organizó y ejecutó un taller de cuatro días de duración (dos jornadas de dos días cada una) con la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (CONAPIP). Dicho taller fue financiado por diversas empresas privadas, por gestión de la sección política de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, y en el mismo participaron 29 líderes de todos los pueblos indígenas de Panamá (20 hombres y 9 mujeres).

El taller se desarrolló en dos jornadas, con un mes de espacio entre ellas. En la primera jornada (18-19 de Octubre), los participantes aprendieron las guías básicas para formular un proyecto comunal de desarrollo sostenible, y regresaron a sus comunidades para buscar la información y formular algunos proyectos "modelo" con las directrices que recibieron. En la segunda jornada (15 y 16 de Noviembre), los participantes presentaron sus proyectos a una mesa de donantes de organismos nacionales e internacionales, quienes analizaron las propuestas y dieron recomendaciones para la factibilidad de las mismas. Posteriormente, los participantes incorporaron esas recomendaciones a sus propuestas.

- **Se sostuvieron reuniones con SONDEAR para analizar el futuro del programa de reforzamiento de ONGs.** Para asegurar el seguimiento del programa de fortalecimiento de ONGs, manejado por el contratista SONDEAR, se sostuvieron reuniones en las que se analizó como adecuar dicho programa al enfoque de USAID para el trabajo en las subcuencas piloto.
- **Apoyo a las ONGs del sector ambiental en el desarrollo de sus actividades de educación ambiental en la Cuenca.** Se ha continuado el apoyo a las ONGs que trabajan en la Cuenca del Canal. El apoyo de este trimestre en diseño de materiales para ONGs ha sido el siguiente:
 - **Sociedad Audubon de Panamá:**
Carpeta a todo color tamaño 12" x 18"
Set de doce postales de aves, en su correspondiente caja troquelada.
 - **Fondo Peregrino/Panamá:**
Brochure sobre el Aguila Arpía, a todo color, ilustrado manualmente y coloreado digitalmente.
 - **CEASPA:**
Tres paneles, tipo banner, a todo color, tamaño 4 pies x 3 pies
Diseño del Resumen Ejecutivo 2003-2007, con portada a todo color y 14 páginas interiores a un color.

II.5 Actividades correspondientes al IR4:

- **Análisis de los Planes de Gestión Ambiental de los corregimientos de la Cuenca.** Se recibieron nueve Planes de Gestión Ambiental, desarrollados por FUNDEMUN (seis de los corregimientos de La Chorrera, dos de los de Arraiján y uno de los de Capira). El análisis de estos Planes será incorporado a los resultados del Diagnóstico y Plan de Acción de Los Hules, Tinajones y Caño Quebrado, desarrollado por IRG.
- **Reuniones de transición con el contratista FUNDEMUN.** Se sostuvo una reunión para analizar aspectos de la transición de las acciones de FUNDEMUN, en el marco del futuro contrato "umbrella" de AED. En dicha reunión se recibió la información de las estrategias y acciones desarrolladas hasta la fecha por FUNDEMUN y las perspectivas futuras en el trabajo en los municipios de La Chorrera, Arraiján y Capira.

III. Otras actividades

- Se ha seguido manteniendo el monitoreo de noticias ambientales y de importancia para la Cuenca en los principales periódicos del país, las que son resumidas en el boletín diario "Comunicación Ambiental".

- Se han desarrollado numerosas reuniones de consulta e información con los demás contratistas de USAID, en el marco de la transición al nuevo programa "umbrella".
- Se recibió la visita de la Sra. Elizabeth Both, para reforzar el enfoque sobre cambios de comportamiento en el nuevo programa de USAID en la Cuenca. En el marco de su visita, la Sra. Both se reunió con diversas contrapartes, y el director del programa hizo una presentación sobre Comunicación Estratégica y Cambios de Comportamiento a ejecutivos de la ACP.
- Se prepararon los términos de referencia del consultor para formular los mecanismos de implementación de los proyectos en las subcuencas piloto, y se consensuaron con la CICH y la ACP. El consultor fué identificado y aceptado.

IV. Actividades previstas para el próximo trimestre

En el próximo trimestre se reorganizará en proyecto para responder a la nueva función del contrato, y se desarrollará el nuevo plan de trabajo de manera participativa con las contrapartes.

Se espera presentar a ANAM el Plan Estratégico para las Areas Protegidas de la Cuenca del Canal, e iniciar su implementación con la ejecución del Plan de Señalización del Parque Nacional Soberanía.

Se producirán los folletos de la Biblioteca Básica Ambiental